

### ПЛАН

#### первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение Положения о деятельности Центра;</li> <li>- назначение руководителя Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра</li> </ul>	<p>Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями</p>	Декабрь 2023г.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Декабрь 2023г.
3	Создание Раздела на сайте школы	Раздел на сайте	Декабрь 2023г.
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Декабрь 2023г.
5	Согласование проекта зонирования Центра с отделом образования	Проект зонирования	Декабрь 2023г.
6	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. формирование предварительного штатного расписания Центра;</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</li> </ol>	<p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>Декабрь 2023г.</p> <p>Январь-июль 2024г.</p>

	3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров		
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь-август
8	Разработка и утверждение плана <b>Центра</b> образования естественнонаучной и технологической направленностей <b>«Точка роста»</b>		Декабрь 2023г.
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно